



Envoyé en préfecture le 11/05/2026

Reçu en préfecture le 11/05/2026

Publié le 11/05/2026



ID : 073-217303064-20260504-26_05_085ANN1-AU

AN

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 01 ¹

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)



Commune de Valloire – Mairie

Place de l'Eglise – 73450 Valloire – Tél. 04 79 59 03 11

mairie@valloire.net - SIRET 21730306400018

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

GROUPEMENT CONJOINT

NAUD PASSAJON, Architecte Mandataire – **APOPSIS**, Architectes associés – **SAS EDITEC**, BE Economie, **ANNECY STRUCTURES**, BE Structures - **IBI BRUN PHILIPPE**, BE Fluides/QEB - **ACOUSPHERE**, BE Acoustique - **BETR**, BE Cuisiniste - **LJN ATELIER**, Paysagiste concepteur - **VRD ARA CONCEPTION**, BE VRD - **CRC**, BE OPC

NAUD PASSAJON ARCHITECTE MANDATAIRE

21 Rue Croix d'Or – 73000 CHAMBERY – T. 04 79 60 40 78 – nparchi@nparchitectes.com

SIRET : 410 654 487 00033

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

CONCOURS RESTREINT DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA RECONSTRUCTION DE L'ÉCOLE PRIMAIRE (MOE nouvelle école – S PF 1539678)

■ Date de la notification du marché public : 11 juillet 2025

■ Durée d'exécution du marché public : **36 Mois** ou jours.

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 722 486.80 €
- **Montant TTC : 866 984.16 €**

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

1. Le présent avenant a pour objet de fixer le coût prévisionnel des travaux et du forfait définitif de rémunération des honoraires de l'équipe de maîtrise d'œuvre, conformément à l'article 8.1.2 du CCAP.

La phase APD avec un coût travaux d'un montant de **5 288 646.38 € HT** est validée par le maître d'ouvrage qui l'a notifié à l'équipe de maîtrise d'œuvre en date du 11 mars 2023 – Ordre de service n°01.

La formule suivante est appliquée uniquement pour les missions de BASE/EXE et OPC, les autres missions étant forfaitaires :

Forfait définitif de rémunération = CPT x (forfait provisoire / PEFPT), soit

Forfait définitif de rémunération – Missions de BASE/EXE et OPC = 5 288 646.38 € HT x (667 586.80 € HT / 4 896 900 € HT), soit **720 992.98 € HT**

Forfait Missions forfaitaires – DIAG, Coordination SSI, Commissionnement, QEB, Maquette : **54 900 € HT**

Le forfait définitif de rémunération est de 775 892.98 € HT

La nouvelle grille de répartition des honoraires par co-traitant et par mission est annexée au présent avenant.

Les conditions contractuelles initiales restent inchangées.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cochez la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :


- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 53 406.18 €
- **Montant TTC : 64 087.42 €**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 775 892.98 €
- **Montant TTC : 931 071.58 €**

- % d'écart introduit par l'avenant : 7.39 %

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Emmanuel NAUD PASSAJON, architecte mandataire	Chambéry, le 18/03/2026	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Vallère....., le 07.05.26

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Corine Falcoz, Maire -





G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 07 septembre 2023

Envoyé en préfecture le 11/05/2026

Reçu en préfecture le 11/05/2026

Publié le 11/05/2026

ID : 073-217303064-20260504-26_05_085ANN1-AU

ANNEXE 01 - PV CAO



Reconstruction de l'école primaire - Valloire

Déconstruction et reconstruction de l'école primaire, du restaurants scolaire, du périscolaire et de 2 logements communaux.

Rue des écoles 73460 VALLOIRE

Estimation prévisionnelle des travaux HT :

5 288 646,38 €

Commune de Valloire

Éléments de mission			Ensemble	Naud Passajon Architecte	AOPSPIS Architectes	Atelier LJN	EDITEC 38	IBI	Anney Structures	BETR	VRD CONCEPTION	Acousphère	CRC Group											
Code	Libellé	%	Montant HT	Architecte Mandataire	Architecte associé	Bureau d'étude paysage	Economiste	Bureau d'études fluides	Bureau d'études structure	Bureau d'études cuisine	Bureau d'étude VRD	BE acoustique	Maitre d'ouvrage - Contractant											
			%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT										
ESQ	Esquisse	9,14 %	58 967,94 €	67,77 %	39 959,95 €	1,83 %	1 080,00 €	10,07 %	5 939,99 €	5,86 %	3 456,00 €	5,66 %	3 348,00 €	2,75 %	1 620,00 €	1,56 %	918,00 €	2,75 %	1 620,00 €	1,74 %	1 026,00 €	0,0 %	0,00 €	
APS	Avant projet Sommaire	12,57 %	81 107,91 €	26,83 %	21 599,98 €	26,63 %	21 599,98 €	5,59 %	4 635,99 €	8,52 %	6 911,99 €	8,52 %	6 911,99 €	17,31 %	14 039,99 €	2,26 %	1 836,00 €	2,66 %	2 160,00 €	1,88 %	1 512,00 €	-0,0 %	0,00 €	
APD	Avant Projet Définitif	15,57 %	100 439,89 €	26,88 %	26 999,96 €	26,88 %	26 999,97 €	3,55 %	3 664,00 €	10,32 %	10 367,99 €	10,32 %	10 367,99 €	14,08 %	14 147,98 €	2,26 %	2 268,00 €	3,76 %	3 780,00 €	1,84 %	1 944,00 €	0,0 %		
PRO	Projet	18,8 %	121 283,88 €	20,48 %	24 839,96 €	20,48 %	24 839,98 €	3,65 %	4 428,00 €	17,19 %	20 843,98 €	17,1 %	20 735,98 €	11,93 %	14 471,99 €	1,87 %	2 268,00 €	5,34 %	6 479,99 €	1,96 %	2 376,00 €	0,0 %		
AMT	Assistance pour la passation des marchés de travaux	5,57 %	35 963,96 €	13,51 %	4 859,99 €	13,51 %	4 859,99 €	7,51 %	2 700,00 €	38,44 %	13 823,99 €	11,41 %	4 104,00 €	6,01 %	2 160,00 €	5,11 %	1 836,00 €	4,5 %	1 620,00 €	0,0 %				
EXE	Études d'Exécution	9,56 %	61 691,48 €	17,26 %	10 849,75 €	17,26 %	10 649,76 €	2,45 %	1 512,00 €	19,61 %	12 095,99 €	12,25 %	7 559,99 €	17,51 %	10 799,99 €	3,68 %	2 268,00 €	4,38 %	2 700,00 €	5,8 %	3 456,00 €	0,0 %	0,00 €	
DET	Direction de l'Exécution des Travaux	26,15 %	168 695,82 €	41,51 %	70 199,91 €	41,61 %	70 199,93 €	4,87 %	6 207,99 €			7,43 %	12 627,99 €	2,24 %	3 780,00 €	2,24 %	3 780,00 €							
AOR	Assistance aux opérations de réceptions	2,64 %	17 063,98 €	22,15 %	3 779,98 €	22,15 %	3 780,00 €	13,29 %	2 268,00 €			20,25 %	3 456,00 €	6,33 %	1 080,00 €	15,82 %	2 700,00 €	0,0 %						
DIAG	Diagnostique		16 700,00 €	17,96 %	3 000,00 €	17,96 %	3 000,00 €	8,98 %	1 500,00 €	11,98 %	2 000,00 €	19,16 %	3 200,00 €	14,97 %	2 500,00 €			8,98 %	1 500,00 €					
OPC	Ordonnancement-Pilotage-Coordination	1,43 %	75 778,12 €																			100,0 %	75 778,12 €	
SSI	Coordination Systèmes de Sécurité Incendie		3 500,00 €										100,0 %	3 500,00 €										
COM	Commissionnement		8 700,00 €										100,0 %	8 700,00 €										
QEB	Qualité environnementale du Bâti		16 000,00 €										100,0 %	16 000,00 €										
MQ	Maquette		10 000,00 €	50,0 %	5 000,00 €	50,0 %	5 000,00 €																	
Ensemble HT :			775 892,98 €	27,19 %	210 889,48 €	22,17 %	172 009,61 €	4,47 %	34 655,97 €	8,96 %	69 499,93 €	12,94 %	100 411,94 €	8,33 %	64 599,94 €	2,3 %	17 874,00 €	2,56 %	19 859,99 €	1,33 %	10 314,00 €	9,77 %	75 778,12 €	
TVA à 20 % :			155 178,60 €		42 177,80 €		34 401,92 €		6 931,19 €		13 899,99 €		20 082,39 €		12 919,99 €		3 574,80 €		3 972,00 €		2 062,80 €		15 155,62 €	
Total TTC :			931 071,58 €		253 067,38 €		206 411,53 €		41 587,16 €		83 399,92 €		120 494,33 €		77 519,93 €		21 448,80 €		23 831,99 €		12 376,80 €		90 933,74 €	

Naud-Passajon
Architecte
21 rue croix d'Or
73000 Chambéry
T.L. 04 79 60 60 78
n.p.archi@npsarchitectes.com
www.npsarchitectes.com
Chambre d'Architecture Savoie
n° 410 454 437 00026