



**ANNEXE 02 – PV CAO DU 29/04/2026**

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

**MARCHES PUBLICS**  
**AVENANT N° 01 – LOT 02**

**EXE10**

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

Commune de VALLOIRE  
Mairie  
Place de l'Eglise  
73450 VALLOIRE  
Tel : 04 79 59 03 11 Fax : 04 79 59 54 55  
mairie@valloire.net

**B - Identification du titulaire du marché public**

E PROB

504 voie Louis Morel  
38110 LE CHAPELLE DE LA TOUR

eprob.sasu@gmail.com

**C - Objet du marché public**

■ **Objet du marché public:**

Le marché a pour objet de réaliser les travaux d'aménagement d'un bâtiment « chalet les chamois du Galibier » (ILEPS) en école provisoire

Lot n°1 DEMOLITION - GROS OEUVRE – VRD  
Lot n°3 MENUISERIES EXTERIEURS – INTERIEURES  
Lot n°5 PEINTURE  
Lot n°7 PLOMBERIE SANITAIRE

Lot n°2 CLOISONS DOUBLAGES PLAFONDS  
Lot n°4 SOLS SOUPLES  
Lot n°6 ELECTRICITE

Lieu(x) d'exécution : département de la Savoie – commune de Valloire

■ **Date de la notification du marché public :** 20/02/2026

■ **Durée d'exécution du marché public :** 10 semaines.

■ **Montant initial du marché public :**

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 33 052,62 €
- Montant TTC : 39 663,14 €

**D - Objet de l'avenant**

■ **Modifications introduites par le présent avenant :**

	Objet	m <sup>2</sup>	PU	PTHT
Changement classement établissement	Isolation PAR 45 plafond coupe-feu	149,52	14	2 093,28
	Plafond coupe-feu 1 heure	18,26	68,3	1 247,16
	Plafond coupe-feu 1 heure	6,45	68,3	440,54
	Caisson coupe-feu 1 heure	3	400	1 200,00
	Jour pour plafond comble	2	200	400,00
	Caisson habillage poutre comble	2	300	600,00
	Plafond rampant placostyl + habillage poutre comble	1	350	350,00
	Cloison coupe-feu 2 heures chaufferie	1	950	950,00
	Faux plafond sanitaire 2ème étage	1	950	950,00
<b>TOTAL 1 HT</b>				<b>8 230,97</b>

	Objet	m <sup>2</sup>	PU	PTHT
Travaux d'adaptation sur bâtiment	Faux plafond non prévu au marché : bureau	149,01	34,8	5 185,55
	Cloison 98/48	28,8	-62,8	-1 808,64
	Cloison 72/48	37,6	48,6	1 827,36
	Reprise dégagement maternel	1	950	950,00
	Faux plafond dégagement maternel BA 13 placostyl	1	650	650,00
	Membranes étanchéité à l'air	150	-14,6	-2 190,00
	Plus-value BA 13 hydrofuge	76	6	456,00
<b>TOTAL 2 HT</b>				<b>5 070,27</b>

<b>TOTAL TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES HT</b>				<b>13 301,24</b>
---	--	--	--	------------------

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 13 301,24 €
- Montant TTC : 15 961,49 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 40,24%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 46 353,86 €
- Montant TTC : 55 624,63 €

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
<p><b>Nuri ERDING</b>  <b>E PROB</b>                      Entreprise Travaux Généraux du Bâtiment et Plâtrerie - Peinture en neuf et rénovation                      504, voie Louis Morel 38110 La Chapelle de la Tour</p> <p>Tél : 06 14 40 13 60                      E-mail : eprob.sasu@gmail.com                      site internet : https://www.eproba.fr/index</p>		

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

A VALLOIRE , le 07.05.2026

Corine FALCOZ, Maire.





**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*